	2019							2020												2021		
Arvioitu aikataulu	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tammi	helmi	maalis
	kuukausi 1	kuukausi 2	kuukausi 3	kuukausi 4	kuukausi 5	kuukausi 6	kuukausi 7	kuukausi 8	kuukausi 9	kuukausi 10	kuukausi 11	kuukausi 12	kuukausi 13	kuukausi 14	kuukausi 15	kuukausi 16	kuukausi 17	kuukausi 18	kuukausi 19	kuukausi 20	kuukausi 21	kuukausi 22
Asuntojen hakeminen																						
Asukkaiden valitseminen																						
Ryhmärakennuttamissopimus 50%																						
Ryhmärakennuttamissopimus 100%																						
Yhtiön perustaminen																						
Rakennusluvan sisäänjättö																						
Rakennusluvan käsittely																						
Rakennuslupa lainvoimainen																						
Urakkasopimus																						
Suunnittelu																						
Asukasmuutokset, runkotyövaihe																						
Asukasmuutokset, sisätyövaihe																						
Rakentaminen																						